

«Утверждаю»
 Директор ОУ «Таврическая школа»
 Ю.В. Ивко
 «1» сентября 2022 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Будущий учитель – учитель будущего»
 Общеобразовательного учреждения «Таврическая школа»
 Таврического района Омской области

I. Общая информация			
1	Наименование проекта	«Будущий учитель – учитель будущего»	
2	Вид проекта	Управленческий	
3	Руководитель проекта	Яремчук Елена Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе	
4	Заместитель руководителя проекта	Гринева Анна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы	
5	Создание системы профорientационной работы для профессионального самоопределения школьников по выбору педагогических специальностей	№ п/п	Должность
		ФИО	
		1 Бондаренко Анастасия Юрьевна	старший вожатый, советник по воспитанию
		2 Гринева Анна Евгеньевна	учитель русского языка и литературы
		3 Скакун Анна Александровна	учитель русского языка и литературы
		4 Командыкова Дарья Андреевна	старший вожатый
		5 Шваб Анна Ивановна	учитель химии и биологии
		6 Кастерина Алена Владимировна	Социальный педагог

		7	Жунусова Лаура Тимуркызы	учитель начальных классов
		8	Дмитриева Т.П.	педагог-психолог
		9	Кондратьева С.Л.	педагог-психолог
		10	Сазонова С.А.	педагог-психолог

Добавлено примечание ([K1]):

6	Администратор проекта	Яремчук Елена Александровна, заместитель директора по УВР		
7	Координаторы проекта	Негодова Галина Владимировна		
		II. Описание проекта		
8	Цель реализации проекта	Создание системы профориентационной работы для профессионального самоопределения школьников по выбору педагогических специальностей для последующего воспроизводства молодых кадров муниципального района		
9	Задачи проекта	1.Совершенствовать формы и механизмы профориентационной работы по вопросам профессионального самоопределения и выбора будущего направления педагогической деятельности		
		2.Разработать и провести мероприятие в рамках плана проекта		
		3.Провести мониторинг выбора профессии учителя будущими выпускниками		
10	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	☐ Повышение интереса школьников к современной сфере образования как высокотехнологичной и наукоемкой отрасли ☐ Увеличение выпускников образовательного учреждения, поступивших в Образовательные организации профессионального образования на педагогические специальности, в том числе из числа участников муниципального проекта ☐ Создание системы профориентационной работы по педагогическим специальностям		
11	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта	Сентябрь 2022 г	Август 2023 г
		2 этап. Реализация проекта	Октябрь 2022 г	Август 2023 г
		3 этап. Рефлексивно-оценочный	Июль 2022 г	Август 2023г
12	Основные риски реализации проекта	- психологическая неготовность педагогов, низкая мотивация для ведения профориентационной работы со школьниками по вопросам профессионального самоопределения и выбора будущего направления педагогической деятельности; - отсутствие эффекта от проведённых мероприятий (численность обучающихся, поступивших на педагогические специальности: не увеличилась)		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
«Будущий учитель – учитель будущего»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результаты реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1.1	Проведение совещаний с педагогами по ознакомлению с муниципальным проектом и выявлению проблемных зон управления разработкой и реализацией школьного проекта	Сентябрь, 2022	Знакомство с муниципальным проектом Выявлены проблемные зоны	Яремчук Е.А., заместитель директора по УВР
1.2	Выявление школьников, проявляющих интерес к педагогической деятельности	Сентябрь, 2022	Сформирована база данных школьников-претендентов на присвоение статусов «ассистент учителя», «ассистент педагога»,	Команда проекта
1.3	Определение педагогов-наставников	Сентябрь, 2022	Приказ	Яремчук Е.А., заместитель директора по УВР
1.4	Разработка плана мероприятий проекта	Сентябрь, 2022	План мероприятий	Команда проекта
2 этап. Реализация проекта				
2.1	Участие педагогов – наставников в муниципальных, региональных мероприятиях в рамках проекта	Сентябрь 2022 -август 2023	Результативность участия	Команда проекта

2.2	Проведение мастер-классов, совместных занятий	Октябрь 2022 – Июль 2023	Составление технологической карты урока, разработка дидактического материала	Яремчук Е.А., заместитель директора по УВР, команда проекта
2.3	Разработка краткосрочных курсов внеурочной деятельности на основе профпроб на 2022-2023 учебный год	Сентябрь-октябрь 2022	Краткосрочные курсы внеурочной деятельности на основе профпроб	Команда проекта
2.4	Проведение профессиональных проб по педагогическим специальностям для школьников	В течение года	Количество школьников, принявших участие в профессиональных пробах по Педагогическим специальностям	Команда проекта

	по проекту		информационного стенда	ст вожатый
2.6	Участие в конкурсе JuniorSkills и других профориентационных конкурсах	В течение года	Количество школьников, принявших участие в чемпионате	Команда проекта
2.7	Реализация специального раздела (работа с обучающимися, мотивированных на педагогическим профессиям) в плане профориентационной работы, отражающего практику работы с обучающимися по формированию интереса к педагогической деятельности, по содействию профессиональному самоопределению школьников по педагогическим специальностям	В течение года	Количество проведенных мероприятий	Педагоги-психологи
2.8	Экскурсии в учебные заведения города Омска	В течение года		педагоги-психологи
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
3.1	Проведение мониторинга реализации проекта	Декабрь 2022 Август 2022	Отчет по результатам мониторинга	Команда проекта